



LICITACIÓN PÚBLICA N° 062/2017

"PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA Y CLIMATIZACIÓN TELEPUERTO SANTIVÁÑEZ COCHABAMBA, PROYECTO PE-2017-TSI"

ACTA COMPLEMENTARIA REUNIÓN DE ACLARACIÓN

RESPUESTAS A CONSULTAS PENDIENTES

FECHA: 10/08/2017

CONSULTAS REALIZADAS EN LA REUNIÓN DE ACLARACIÓN:

TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
De igual manera, Huawei solicita gentilmente que se aclare en el contrato cuales son las Entidades a las cuales se deben solicitar los informes de casos fortuitos o fuerza mayor (Por ej.: SENAMHI, FELCC, etc.), de tal manera que al Huawei entregar un reporte emitido por dichas Entidades, el cronograma deba ser ampliado por parte de Entel ineludiblemente y no sujeto únicamente a criterio de las partes.	No podemos adelantarnos a casos fortuitos que vayan a suceder en el futuro. En el modelo de contrato adjunto al TBC, ENTEL S.A. se reserva el derecho de considerar o rechazar los descargos presentados por el proveedor. El análisis se efectúa de cada caso en específico.
E.23, Favor confirmar que se proveerá el enlace de interconexión y las interfaces con el sistema de soporte de operaciones (OSS) de ENTEL S.A.	ENTEL proveerá al proveedor adjudicado las interconexiones IP entre el EMS (Element Managemet System) de Energía y el OSS (Operation Support Systems) en el contexto que se está solicitando que esta conexión sea IP a través de la infraestructura de ENTEL utilizando NBI (North Bound Interface) para FM (Fault Management), IM (Inventory Management), PM (Performance Management) and CM (Configuration Management).
Provisión Punto 3.16 tiempo de Provisión; Se solicita muy respetuosamente favor ampliar el tiempo de entrega de todo el material contemplado en el proyecto a 120 días calendario. Considerando que el tiempo de adquisición de permisos de sustancias controladas y trámites que depende de una tercera parte y así mismo que el transporte de baterías no puede ser aéreo, se solicita que el periodo de provisión de este material sea de 120 días calendario.	Se mantiene el requerimiento de ENTEL S.A. El tiempo para la provisión de los equipos, componentes y materiales de instalación, es de Ciento Veinte (120) días calendario a partir de la fecha de firma de contrato.
Página 46 E.32 Se solicita ampliación en el tiempo de provisión a 135 días calendario.	Se mantiene el requerimiento de ENTEL S.A. El tiempo para la provisión de los equipos, componentes y materiales de instalación, es de Ciento Veinte (120) días calendario a partir de la fecha de firma de contrato.
E.33 Se solicita ampliación al tiempo de instalación a 60 días calendario	Se mantiene el requerimiento de ENTEL SA. El tiempo para la instalación de los equipos, componentes y materiales de instalación es de Cuarenta (40) días calendario luego de la provisión.



TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
Se solicita la ampliación del plazo de provisión a 130 días.	Se mantiene el requerimiento de ENTEL S.A. El tiempo para la provisión de los equipos, componentes y materiales de instalación, es de Ciento Veinte (120) días calendario a partir de la fecha de firma de contrato.
Se solicita la ampliación del tiempo de provisión igual a 150 días.	Se mantiene el requerimiento de ENTEL SA. El tiempo para la provisión de los equipos, componentes y materiales de instalación, es de Ciento Veinte (120) días calendario a partir de la fecha de firma de contrato.
	Modificación de TBC. Con referencia al acta de aclaraciones punto N°53, se actualiza el Anexo E3 diagrama unifilar.
	Modificación de TBC. Con referencia al acta de aclaraciones punto N°53, se actualiza el Anexo E4 esquemas ductos subterráneos.