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ACLARACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

LICITACIÓN PUBLICA N° 040/2017 

“PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA AC/DC Y 

CLIMATIZACIÓN- CAPITALES DE MUNICIPIO” 

PROYECTO: RN-2017-IFO 

 

 

TEMAS TRATADOS 

ACLARACIÓN/ 

MODIFICACIÓN 

 

ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN COMPLEMENTARIA 

PARTE LEGAL/ADMINISTRATIVA  

PARTE TÉCNICA RESPUESTAS 

1. Provisión e instalación de plantas 
rectificadores 48 vdc, ítem 1.  

Solicitamos ampliación del tiempo de 
entrega de 100 Días A 140 Días 

(Entrega Fisica).  
Solicitamos ampliación del Tiempo de 

Instalacion de 60 Dias A 90 Dias.  

(Instalacion de los equipos) 
Hansa ltda 100 dias a 120 dias. 

Provision 
Allservice 100 a 130 dias provisión 

instalación a 110 dias en caso de 

items 1 y 2 en caso de adjudicación 
de un items 70 días. 

Se realizara la evaluación en 

tiempos en lo técnico 
(Planificación e 

Implementación) y 
subgerencia de 

adquisiciones. 

Y será respondido por Pagina 
WEB. 

 

GRUPOS - RECTIFICADORES: 
 

PROVISIÓN: 110 DÍAS CALENDARIO. 
INSTALACIÓN: 60 DÍAS  

 
AIRES ACONDICIONADOS: 
 

PROVISIÓN: 100 DÍAS CALENDARIO. 
INSTALACIÓN: 45 DÍAS  

 

2. Provisión e instalación de grupos 

electrógenos, ítem 2.  

Se realizara la evaluación en 

tiempos en lo técnico 

GRUPOS - RECTIFICADORES: 
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Solicitamos ampliación del tiempo de 
entrega de 100 Dias A 140 Dias 

(Entrega Fisica).  

 
Solicitamos ampliación del Tiempo de 

Instalacion de 60 Dias A 90-100 Dias.  
(Instalacion de los equipos) 

Hansa ltda 100 dias a 120 dias. 
Provision 

Allservice 100 a 130 dias provisión 

instalación a 110 dias en caso de 
items 1 y 2 en caso de adjudicación 

de un items 70 dias 
 

(Planificación e 
Implementación) y 

subgerencia de 

adquisiciones. 
Y será respondido por Pagina 

WEB. 
 

PROVISIÓN: 110 DÍAS CALENDARIO. 
INSTALACIÓN: 60 DÍAS  

 

AIRES ACONDICIONADOS: 
 

PROVISIÓN: 100 DÍAS CALENDARIO. 
INSTALACIÓN: 45 DÍAS  

 

3. Provisión e instalación de sistemas 

de climatización, ítem 3 
Solicitamos ampliación del tiempo de 

entrega de 90 Dias A 140 Dias 
(Entrega Fisica).  

Solicitamos ampliación del Tiempo de 

Instalacion de 30 Dias A 50 Dias.  
(Instalacion de los equipos) 

Allservice 90 a 130 días provisión 
instalación a 50 dias. 

Se realizara la evaluación en 

tiempos en lo técnico 

(Planificación e 
Implementación) y 

subgerencia de 
adquisiciones. 

Y será respondido por Pagina 

WEB. 
 

GRUPOS - RECTIFICADORES: 
 
PROVISIÓN: 110 DÍAS CALENDARIO. 

INSTALACIÓN: 60 DÍAS  
 

AIRES ACONDICIONADOS: 
 
PROVISIÓN: 100 DÍAS CALENDARIO. 

INSTALACIÓN: 45 DÍAS  
 

4. ¿Se podría mencionar los lugares a 

instalar los grupos electrógenos 
para realizar los costos de 

traslado?, debido a que no indica, 

en el punto 3 en la información a 
los proponentes menciona que se 

transportara e instalara en los 
puntos designados por Entel S.A., 

Por ser capitales de 

municipio en área rural a 
nivel nacional con acceso no 

accidentado a nivel nacional, 

Los lugares serán indicados a 
los proveedores adjudicados. 

Se aclara que se identificara 
las zonas y las cantidades vía 
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no teniendo la distancia de estos o 
lugares, ya que el costo variaría 

según la distancia.  

web. 

5. TABLA N°1 REQUERIMIENTO DE 
SISTEMAS DE ENERGÍA AC/DC Y 

CLIMATIZACIÓN: 
Tomado en cuenta que ENTEL solicita “El 

proveedor adjudicado deberá entregar el 

equipamiento y material ofertado en la 
ciudad de La Paz en almacenes de ENTEL 

S.A. y del Proveedor adjudicado, 
posteriormente deberá transportarlos a los 

sitios de instalación designados por ENTEL 

SA.”, es imprescindible que se nos 
confirme la distribución de los tres 

ítems por sitio de instalación, caso 
contrario se nos confirme considerar la 

instalación de 40 +22+11=73 sitios 
independientes uno del otro o que cantidad 

de sitios deben ser tomados en cuenta 

para poder dimensionar y acorar aspectos 
logísticos como económicos. 

 
Ejemplo: 

 

 

LA DEFINICION DE LOS 

SITIOS SERAN 

PROPORCIONADOS A 
TRAVES DE LA PAGINA WEB 
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6.  
7. 3. REQUERIMIENTO DE EQUIPOS 

DE ENERGÍA AC/DC  

Punto F3.9 
h) La cantidad de instalación  es 50% en el 

valle y 50% en el altiplano, reservándose 
la confirmación de cantidad al 

Solicitamos se nos confirme: 
- Cantidad de sitios por Ciudad 

(nombre) 

- Cantidad de sitios Rural y Urbana 
Ubicación especifica ya sea del total  de los 

sitios o de forma parcial 

LA DEFINICION DE LOS 

SITIOS SERAN 

PROPORCIONADOS A 
TRAVES DE LA PAGINA WEB 
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40. Pg 24 13.2 nos pueden proporcionar 
los cuadros de localizaciones donde 

se instalaran los equipos. 

Se responderá vía pág. Web.  
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41. Pg18 f4.2 c) con  respecto a los 

recalentadores por favor aclarar si 
estos son de refrigerante. 

Se responderá vía pág. Web. Si, los recalentadores son para el refrigerante. 

42. Punto f.4.4 pg. 18 características de 

ATS grado de protección, se entiende 
que esta dentro del grupo o sobre el 

grupo soldado u empernado. 

Se responderá vía pág. Web. Se confirma el requerimiento de ENTEL SA  

43. Información de la provision de 
baterías a 120 días, por trámites de 

sustancias controladas. 

Se responderá vía pág. Web. Se confirma: 
GRUPOS - RECTIFICADORES: 
 
PROVISIÓN: 110 DÍAS CALENDARIO. 

INSTALACIÓN: 60 DÍAS  

44. En la pg18 f4.4. f) el cargado de 
baterías indica que este en el ATS en 

la página 17 menciona el mismo en el 

Se responderá vía pág. Web. Debe estar incluido en el ATS 



 

 

Página 5 de 5 

 

TEMAS TRATADOS 

ACLARACIÓN/ 
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generador  se solicita conocer donde  
se requiere donde se requiere el 

cargador de baterías. 

45. Pg26 G3 i) tensión de operación 
trifásico 220 vac380 VAC sin embargo 

en el inciso c) y d) solicitan 3 equipos 
trifásicos y 8 monofásicos  

Se aclarara en el TBC. Tensión de operación: Trifásico 380 VAC /50Hz+N+PE. 
Tensión de operación: Monofásico 220VAC/50Hz+N+PE. 

 

 

 


