



COTIZACION SIMPLE RSC N° 0150/2017

"PROYECTO REMODELACION MULTICENTRO COMARAPA - SANTA CRUZ"

ACTA REUNIÓN DE ACLARACIÓN

FECHA: 01/12/2017 HORA DE INICIO: 10:00 HORA DE CONCLUSIÓN: 10:54

PARTICIPANTES

POR ENTEL SA.			
Nro.	NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
1	Rolando Vidal	Servicios Generales	
2	Alejandra Rosado	Adquisiciones	

PROVEEDORES				
Nro.	EMPRESA	NOMBRE	Teléfono – email	FIRMA
1	Ver Arquitectos y Constructores	Silvio Vera Cabezas	3596101 – 76052868 – 79932012 veraarqconst@hotmail.com	
2	Gómez Salces construcciones y Servicios Generales	Mario Douglas Gómez Salces	67859914 mdouglas_gs@hotmail.com	

CONSULTAS REALIZADAS EN LA REUNIÓN DE ACLARACIÓN:

TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
Se deben realizar trabajos que no han sido contemplados: impermeabilizar 96 mts. de loza y arreglar 4 bajantes (2 adelante y 2 atrás). También impermeabilizar los muros que topan con los vecinos para evitar la humedad de construcciones antiguas que puedan perjudicar la estructura.	Se solicita presentar su propuesta económica para aprobación de la gerencia
Hay una baranda suelta en la planta alta que no está contemplada	Se solicita presentar su propuesta económica para aprobación de la gerencia
El ítem 63 (Alocubond) es sub contratado a otro proveedor (único en SC) que por temas de garantía coloca el material con su personal. Consultan si este presupuesto ha sido considerado	Se solicita que presenten su propuesta para el análisis correspondiente



Ítem 16, ¿cuál sería el grosor de la chapa de seguridad?	Se proporcionará este dato vía correo electrónico
Ítem 32, en la visita se pudo verificar que no es posible hacer un mantenimiento netamente pues los ítems están completamente deteriorados	Se solicita que presenten la propuesta correspondiente para aprobación de la Gerencia
Una vez adjudicado, ¿se pueden modificar los precios?	No, una vez adjudicados los precios no se modifican.
En cuanto a la demolición de cerámica o piso se debe poner una carpeta de nivelación. Se incluye esto en el costo?	Debe incluirse

