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TEMAS TRATADOS

ACLARACION/ MODIFICACION

ALEX INTERNACIONAL: La consulta es
porque no coinciden las cantidades de
bancos con lo que tendria que ser las
cantidades de Baterias.

Para el item 175, se corrige la cantidad en la columna
“Cantidad celdas/baterias” de 12 a 8.

En el caso 322, con cual lote entraria a los
fines de la Boleta de Garantia?

Con la provision e instalacion de bancos de baterias
para Beni-Pando- Santa Cruz

Los 3 Items tienen diferente tipo de VRLA?

Esta correcto el requerimiento de ENTEL S.A.

La cantidad de Bancos 3 no coincide con la
Cantidad de Baterias, que tendrian que ser
12 y dice 16. Cual es la correcta? La cantidad
de Bancos (serian 12 Baterias en Total)?

Para los items 22, 23, 31 y 33, se corrigen las
cantidades en la columna “Cantidad celdas/baterias” a
4,

ENERSOL: Cuantas horas por dia se desea
hacer funcionar el generador? Se requiere el
dato para el diseho.

El proveedor debera calcular las horas de recarga para
la bateria propuesta.

Cuanto combustible disponible por mes habra
para el generador? Se requiere el dato para
el diseno.

HUAWELI. 7.1 Si los tanques de
combustibles son para estos grupos
electrogenos

El proveedor debera calcular la capacidad de tanque
de almacenamiento de diésel para un abastecimiento
mensual.

Los tanques son independientes de la solicitud de
Grupos Electrégenos. Se corregira el TBC en el
requerimiento de Tanques de combustible

Cuénto espacio disponible existe para los
paneles solares? Se requiere el dato para el
diseno.

8m x 3m (largo x ancho)

¢Se debe proveer la base para los paneles
solares?.

Si el requerimiento es solucion completa.

Se requiere la disposicion de la radiobase o
de la estacion para determinar distancias de
cableado.

La distancia maxima del trayecto del sistema solar a
los equipos de telecomunicaciones es de 30m.

Disposicion de la antena, caseta, base para
los paneles solares y el generador . Mejor si
nos proporcionan el plano. Nota. Los paneles
solares deben mirar al norte, por tanto la
base debe estar bien orientada.

El oferente adjudicado contara con los esquemas
necesarios, se informa que el proyecto contempla la
realizacion de surveys antes de la etapa de
implementacion.

Se requiere que nos aclaren si es que habra
obstaculos como ser escalerillas en el suelo,
etc. Y nos proporcionen las distancias a las
bases de dichos obstaculos. ENERSOL S.A.
recomienda que la sombra del enmallado u
otros no le llegué a los paneles solares
durante todo el afo.

En el lugar de montaje de los paneles solares, bancos
de baterias, grupo electrégeno se dispondré del
espacio libre.

¢Se puede ofrecer baterias VRLA Gel?

Si es posible, deben adjuntar la certificacion IEC para
la aplicacidn de este tipo de baterias en sistemas
fotovoltaicos, emitida por el fabricante.

Qué pasara si se requiere mayor potencia en
los rectificadores (>3kW), se puede ofertar
rectificadores pero con mayor potencia?

Si se debe incluir un rectificador debidamente
dimensionado para soportar la carga=a
40Amperios/48VDC y la recarga de baterias con grupo
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TEMAS TRATADOS

ACLARACION/ MODIFICACION

ENERSOL S.A. sugeriria que para garantizar
la solucion, el sistema a proveer debe
contemplar los rectificadores. En el mismo
gabinete de los rectificadores se podria alojar
el controlador y protecciones del sistema
fotovoltaico.

electrégeno.

¢Los equipos (Controlador y protecciones)
donde deberan ir? ¢En un ambiente, gabinete
de rectificadores o deben estar dentro del
mismo gabinete de las baterias?
Recomendacion: Lo mejor seria que estén
dentro del gabinete de los rectificadores.

Dentro el gabinete de rectificadores.

¢El gabinete de las baterias debe estar
debajo de los paneles solares o en otro
lado? Por favor pasar las distancias.

Determinadas por el oferente en base a su
dimensionamiento.

¢En el caso de que se confirme el gabinete
de baterias outdoor, se requiere refrigeracion
para las baterias en los departamentos de
Pando, Beni y Cochabamba (Chapare)?

Para el caso de las baterias ventilacion forzada.

¢A qué se refiere con tablero de distribucidon?
¢Se entiende que el tablero de distribucion
podria estar dentro del gabinete de baterias?

Se completara en el TBC las especificaciones del
rectificador y su regleta de distribucion.

/

¢Cuantas borneras y de qué tamafio se
deben entregar para la carga de 2000W y
1500W?

Se completara en el TBC las especificaciones del
rectificador y su regleta de distribucidn.

¢Se puede ampliar el tiempo de provision a
150 dias calendario?

El proveedor debe realizar su solicitud de ampliacion ’
en forma escrita

¢Se puede ampliar el tiempo de instalacion a
60 dias calendario?

El proveedor debe realizar su solicitud de ampliacion
en forma escrita

Se estd comprando gran volumen de equipos, los
almacenes de ENTEL no tienen la capacidad de
albergar la cantidad. Lo que se puede hacer es
dependiendo de la residencia del proveedor se podria
almacenar en los almacenes del proveedor y su
region. No es posible almacenar la totalidad de
equipos. Pero se puede almacenar 50% en almacenes
de Entel y 50% en almacenes del proveedor o la
totalidad de los bienes en almacenes del proveedor.

Pag. 6 Solicitan que sea amplié el tiempo de
la presentacion de propuesta.

Los oferentes deben enviar una nota escrita
solicitando la ampliacion de plazo.

Pag. 8 Boleta de Garantia. Esta separada por
item o por descripcion

Se modificara en el TBC, para que los items sean
correlativos y se puedan presentar por la parcialidad o
totalidad de los items. La boleta debera identificar el
numero del item al que se esta presentando y con los
montos.

= = o E— N

Pag. 13. Forma de Pago. Se emitiran
certificados de control de calidad de acuerdo
a avance.

Se modificara en la parte de Equipos, solo Acta de
Recepcion y se quita el Certificado de Control de
Calidad. Se realizaran pagos al avance del 50%.

AMC Pag. 97. Sistemas de Climatizacion:

Los tipos mochila se requiere que solo controle la

N
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TEMAS TRATADOS

ACLARACION/ MODIFICACION

Mayor Especificaciones de los Aires Tipo
Mochila, son de precisién para humedad o
solo mochila.

temperatura, sin embargo tiene que ser para
operacion continua de 24 hrs. Para aplicacion en
telecomunicaciones.

Los equipos de climatizacion deberian ser
gestionables.

Si de acuerdo a requerimiento de Entel y los
protocolos mencionados.

Pag 102. Sistema tipo Split compacto.

Son 2 tipos, Split normal y Split compacto.

Instalacion: Distancia a considerar para
temas de climatizacion.

Se Programa una visita técnica el dia 23/12/15 a hrs.
10:00 a.m. Edificio Técnico Ayacucho La Paz.

ICTEC e.3 Tipos de Bateria. Tipo Gel, es
posible presentar baterias tipo AGM.

No es posible, tiene que ser bateria tipo GEL.

Tablero de distribucidn: Si se puede ampliar
el plazo para la presentacion de los
esquemas constructivos del tablero.

La ampliacion no deberia ampliar el tiempo de
provision: Se amplia a 20 dias.

3.F4 Baterias para UPS, se pueden presentar
una opciodn de baterias AGM.

Se requiere baterias tipo GEL.

HANSA. Baterias: Se solicita si se puede
proporcionar baterias de plomo-acido en vez
de litio.

No es posible, solo baterias de litio.

Caracteristicas de Baterias de Litio: Es de
48VDC: Pueden enviar las caracteristicas del
rectificador y confirmar si cuentan con la
gestion de ion-litio.

El rectificador es estandar. Deberian ofertar la gestion
de las baterias.

Ampliacion de 60 a 90 dias para la instalacion
del Banco de Baterias.

Se respondera en la Pagina WEB.

Tableros: Integracion al sistema NFORM: Es
necesario Gestionarlo.

Se pide que sea gestionable mediante SNMP, hacer
visible la gestion en la pantalla del NFORM. Se pedira
configurar los protocolos SNMP para el tema de
alarmas. Se deberia poder integrar sin problemas.

Tableros: Pueden aclarar si es que hay
considerar 2 switches de transferencia.

La oferta debe basarse en la légica de control
requerida por ENTEL.

Sistemas fotovoltaicos: Indicar si la radiobase
cuenta con sistema rectificador.

Se modificara el TBC. Las baterias deben ser
dimensionadas con el sistema fotovoltaico.

H3.2 {Sera para alimentar nuevos equipos de
telecomunicaciones.?

Sistema fotovoltaico es para 1.5 a 2 KW y para la
recarga de baterias deberia incorporarse un
rectificador.

H3.7 {Para estaciones de Beni y Pando?
Sobre el desnivel de 1.5, los gabinetes
deben presentar con un desnivel de 1.5.

La empresa adjudicada debe proveer las obras civiles
para los desniveles. Se modificara el TBC indicando los
sitios que deberia dar cumplimiento a este inciso.

Pruebas de Operaciones. Carga resistiva. Las
pruebas seran realizadas en fabrica o
localmente.

Las pruebas deben ser realizadas en Bolivia.

Certificaciones ISO: 12100 E ISO 8528.

Solo para los grupos electrégenos.

Pag. 99. Tiempo de Provision Climatizacion
de 110 dias a 150 dias, para la totalidad de
los items.

Se respondera en la Pagina WEB.

Pag. 99. K.15 Tiempo de Provision
Climatizacion de 110 dias a 120 dias, para un
item.

Se responderd en la Pagina WEB.

Pag. 100. K.16 El tiempo de instalacidn para

Se responderd en la Pdgina WEB.
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TEMAS TRATADOS

ACLARACION/ MODIFICACION

Climatizacion: se solicita se amplié de 60 dias
a 120 dias calendario si son 2 0 mas items
adjudicados

Dias calendario: Requerimiento de trabajos
totalizados como dias calendario, en muchas
situaciones ENTEL no permitid trabajar en
dias no laborables.

Se respondera en la Pagina WEB.

Pag. 96 K.3 ¢Arrancadores para trifasicos se
estan considerando?

Solo se requiere para los compresores monofasicos.

Pag. 96 K.3 éSe puede realizar para la misma
marca’?

Si es correcto.

Pag. 98 K8.1 Favor aclarar si se debe incluir
el switch Ethernet.

ENTEL indicara donde se instalara el Switch y si es
necesario el gabinete, el mismo debe tener
dimensiones compactas.

Todas las estaciones estan en operacion?

Si

Pag. 96 K3 b) Rangos de humedad tipo Split,
son aplicables a los Split compacto.

Los Split compacto no requieren el control de
humedad.

TR 7, PAG 102. Cual es la superior y frontal
inferior.

Hablamos de inferior cuando la colocamos en la pared
y superior cuando la colocamos en techo.

Pag 105. Los items 54, 56 y 58. Solicitan el
voltaje con frecuencias 50/60 Hz. Cual es la
frecuencia

La aplicacion es de 60 Hz

Pag. 106 y 107. Items 65,66 67 y 68. Mochila
Outdoor. Se puede proporcionar algunas
especificaciones del gabinete.

Se respondera en la Pagina WEB, las dimensiones.

El voltaje de operacion de los equipos
mochila para los items 65, 66, 67 y 68, debe
ser 48VDC

Todo el sistema debe ser de 48VDC.

ENTEL aclara, para los items 65, 66, 67 y 68 requiere
un sistema de ventilacion forzada para aplicacion en
gabinetes outdoor de telecomunicaciones, que
garanticen la temperatura de 28°C, no gestionables

Pag. 109. L12. Tiempo de instalacién para los
modulos arrancadores. De 20 a 30 dias
calendario.

Se amplia a 30 dias.

Existe alguna limitacion en dimensiones en
sitios indoor para el tipo de baterias de
montaje rackeable

Se solicita que sean rackeable para optimizar la
dimensidn de los sitios. El limite es de 2mts para la
altura. Las baterias deberian estar disefiadas para
montajes compactas.

Las dimensiones de las baterias de 100Ah
pueden ser otras?

Pueden tener una variacion maxima de 3 a 5 cm.

ENERSOL: Se requiere que el vaso
contenedor de las baterias sea retardante al
fuego o basta con material polipropileno
estandar?

Los vasos deberan cumplir con la @ norma UL94 o un
equivalente.

De acuerdo a la tabla TR-1 para los sitios que
no se especifica estructura de montaje se
entiende que no se suministrara gabinete o
rack de montaje. Favor confirmar.

Correcto.




TEMAS TRATADOS

ACLARACION/ MODIFICACION

Favor aclarar la cantidad de bancos y
monobloques de baterias requeridos para el
sitio 175, 191, 321 y 322.

Se modificara el TBC con la aclaracion solicitada.

Los gabinetes/racks para aplicacion indoor u
outdoor deberan incluir espacio para montaje
de sistema rectificador ya disponible por
parte de Entel?

Para el requerimiento de baterias punto 3, no es
necesario el espacio para rectificadores

Para los bancos de baterias de 800A-H, 24
celdas para aplicacién outdoor, es posible
tener una tolerancia adicional en las
dimensiones del gabinete outdoor que
albergard el banco de baterias?

Si.

Para el requerimiento de 16 bancos de
baterias de litio, se puede ofertar:

- 4 baterias de litio de 90Ah en 12.8V a 25°C
= Banco de 90Ah en*48VDC

- U 8 baterias de litio de 60Ah en 12.8V a
25°C = Banco de 120Ah en 48VDC

El requerimiento puede ser mayor o igual
100Ah/48VDC.

En el punto H4.2 de los SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS HIBRIDOS en el inciso d)
de la licitacion LLP107/2015, indica:
Alternador monofasico y trifasico: de acuerdo
a lo requerido en la tabla TR-4. Pero en la
tabla TR-4 solo indica el voltaje del banco de
baterias y no el voltaje del alternador.

Se modificara el TBC con la aclaracion solicitada.

6/6



